

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Иланская средняя общеобразовательная школа № 41»
Красноярский край, г. Иланский, ул. Школьная, 29, E-mail-School.41@mail.ru, тел. 3 – 20- 99
ИНН – 2415004180/ ОГРН 1022400758665

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Седнева Н. П.	Приказ директора школы	Январь 2023 г
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Седнева Н. П.	План мероприятий	Январь 2023 г
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы Седнева Н. П.	Медиаплан информационного сопровождения	Январь 2023 г
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Седнева Н. П.	Положение о деятельности Центра	Январь 2023 г
1.5.	Разработка проекта зонирования ЦентраОУ	Директор школы Седнева Н. П.	Проект зонирования	Май 2023 г
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы Седнева Н. П.	Проект зонирования	Май 2023 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы Седнева Н. П.	Приказ директора школы	Январь 2023 г

1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы Седнева Н. П.	Приказ директора школы	Май 2023 г
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Седнева Н. П.	Заявки на финансирование	Май 2023 г
2.2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Седнева Н. П.	Извещения о проведении закупок	Май –Июнь 2023 г
2.3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Седнева Н. П.	Проектно-сметная документация	Май 2023 г
2.4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Директор школы Седнева Н. П.	Отчеты	Май –Июнь 2023 г
2.5	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Седнева Н. П.	Заявка	Май 2023 г
2.6	Приемка помещений Центра	Директор школы Седнева Н. П.	Акт	Август 2023г
2. Кадровое обеспечение				
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами	Старший методист Безмен Н. П.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

	переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах			
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя предметники Волчкова З. А. Милинтеева Л. А. Сухенко М. И. Иванов В. А. Игольникова О. Н. Гогчян М. А.	Рабочие программы педагогов	К 1.09.2023 г
3.4	Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Учителя предметники Волчкова З. А. Милинтеева Л. А. Сухенко М. И. Иванов В. А. Игольникова О. Н. Гогчян М. А.	Сертификат	В течение года
4. Информационное сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Рабочая группа	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2023г
4.2	Запуск сайта	Ответственные за сопровождение сайта Кузина И. Н.	Новости Раздел «Точкароста»	Май 2022 г
4.3	Открытие Центра	Заместитель директора по ВР Пантелеева Ю. В., Заместитель директора по УВР Селиванова Н. В., Педагог-организатор Кожина И. Е.	Торжественное мероприятие	1.09.2023 г
4.4	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста» Милинтеева Л. А.	Расписание Расстановка кадров планирование	С 1.09.2023 г
4.5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель центра «Точка роста» Милинтеева Л. А.	Информация на сайте школы	Август 2023 г

4.6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель центра «Точка роста» Федорова О.А	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023 г
4.7	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель центра «Точка роста» Федорова О.А	Отчет	еженедельно